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Emplear herramientas que ayuden a determinar en qué nivel de madurez se encuentra la 
PMO1 de una organización es un beneficio para el desarrollo de capacidades internas, el 
mejoramiento del desempeño como empresa y del logro de las metas corporativas acorde 
con el cuadro de mando integral. Industrias Haceb S. A., es un piloto para evaluar ese grado 
de madurez en la gerencia de sus proyectos, buscando por medio del modelo Prado (Prado 
– PMMM)  identificar el nivel en el que se encuentra actualmente su PMO y partiendo de 
esto, elaborar un plan de acción. Este proceso inició con la selección del modelo a aplicar, 
en este caso el Prado – PMMM, el cual, como otros modelos, se sustenta en el hecho de que 
la empresa debe pasar por diferentes niveles para lograr su excelencia en el desempeño, y 
ésta se obtiene en la implementación natural de la mejora continua de la PMO. El encontrar 
el nivel de madurez impacta directamente a la PMO, responsable de estandarizar los 
procesos relacionados con los proyectos  y que soportado con información  gerencial puede 
permitir la toma de decisiones. La PMO de Industrias Haceb S. A. deberá evolucionar y 
pasar por diferentes niveles de madurez como forma de preparación para que esta oficina se 
convierta en el apoyo fundamental en la ejecución de la estrategia de la empresa. 
 
Palabras clave 
NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL, PRADO – PMMM-,  PMO. 
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To understand the maturity of an organization´s PMO is a benefit for the development of 
internal capabilities, performance improvement and the achievement of corporate goals 
according to the balance scorecard. Industrias Haceb S. A., was used as a pilot to assess the 
degree of maturity in the management of projects, looking through model Prado (Prado - 
PMMM-) identify the level at which the PMO is currently based and develop an action 
plan. The first step was the selection of the model to apply, in this case the Prado - PMMM-
, which, like other models, is based on the fact that the company must go through different 
levels to achieve excellence in performance. This is obtained in the implementation of 
continuous improvement of the PMO. The maturity level directly impacts the PMO, 
responsible for standardizing processes related to projects; also to provide information for 
decision taking. The project management office of Industrias Haceb S. A.  must evolve and 
go through different levels of maturity as a form of preparation to become the key support 
to execute the strategy of the company. 
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ICB®: IPMA  Competence Baseline. 
IPMA®: International Project Management Association. 
ELECTRODOMÉSTICOS MENORES: en este grupo se incluyen aquellos ayudantes de 
cocina como licuadoras, cafeteras, batidoras, procesadores de alimentos, o ayudantes de 
hogar como planchas y aspiradoras. 
MADUREZ: estado de eficiencia o desempeño en ciertas áreas (Crawford, 2006), proceso 
gradual de adquisición de competencias que son logradas luego de plantear acciones 
específicas (Cavalcante, et al., 2014). 
MARCA PRIVADA: manufactura de productos para otras empresas del sector con su 
marca sea nacional o internacional. 
NIVEL DE MADUREZ: indicadores de la evolución de madurez en la organización.  
PMBOK®: Project Management Body of Knowledge. 
PMI®: Project Management Institute. 
PMMM: Project Management Maturity Model. 









La apertura mundial de mercados hace necesario que las empresas se fortalezcan 
estratégicamente para competir con marcas internacionales y una de las acciones para 
lograrlo es enfocar sus esfuerzos en los productos que aporten a la rentabilidad y al 
beneficio de los socios. Para mantenerse líder del mercado, Industrias Haceb S. A. orienta 
parte de su estrategia en el desarrollo de productos competitivos bajo líneas de proyectos de 
portafolio o industriales. Por esto, Industria Haceb S. A. vio necesario crear una PMO, 
oficina de apoyo para que los proyectos de la empresa cumplieran los objetivos estratégicos 
del negocio y generara los beneficios correspondientes; además de convertirse en el soporte 
de los pilares estratégicos de la organización: ser feliz, enamorar al cliente, crecer 
rentablemente y procesos eficientes. Al hacer una revisión interna se encontró que no se ha 
hecho un ejercicio para identificar el grado de madurez de la PMO de Industrias Haceb S. 
A., lo que en cierta medida permite con el presente trabajo ayudar en su desarrollo y a que 
su participación en la estrategia de la empresa sea más efectiva. Lo anterior lleva a 
cuestionar si Industrias Haceb S. A. da la importancia requerida a la PMO como ese punto 
estratégico que ayude a dirigir los proyectos de la empresa y facilite la toma de decisiones, 
facilitando que los productos salgan al mercado en el tiempo adecuado, a un costo 
competitivo, que logren ese impacto esperado en el cliente y que generen la utilidad 
requerida que aporte al cumplimiento de la meta de rentabilidad corporativa. Ese nivel de 
desempeño o de madurez de Haceb para gerenciar sus proyectos es el que se desea analizar 
con este trabajo y de esta manera generar un plan de acción con base en esos resultados. No 
se puede olvidar que el ejercicio de determinar el nivel de madurez puede ayudar en la 
creación de un plan de desarrollo de competencias internas que mejoren el desempeño 
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organizacional y por ende la práctica en la gerencia de  proyectos (Cavalcante, Veras, 
Milito &  Medeiros, 2014).  
El análisis de madurez que se presentará en este estudio se realiza bajo el modelo de 
madurez de Prado (Prado – PMMM-), mediante un esquema de encuesta que determinará el 
nivel de madurez de la PMO de Industrias Haceb S. A.; adicional a esto, se apoyará en 
algunos conceptos del modelo de Crawford: Project Management Maturity Model 
(PMMMSM) de PM Solutions que servirá como información teórica con algunas  nociones 
sobre  acciones a ejecutar al interior de la PMO. Más adelante en el desarrollo del trabajo se 
expondrá el plan de acción propuesto según el nivel en que se encuentre la organización y 
éste solo incluirá las acciones inmediatas dado que por el alcance de este estudio, la 
validación de dicha implementación en la empresa requiere de más tiempo. Además, ya 
existe compromiso al interior de la compañía para la creación de equipos de trabajo que den 
respuesta a los planes propuestos.  
Este trabajo está divido en varias secciones donde se presentará, primero, una descripción 
del entorno de Industrias Haceb S. A., una radiografía previa de la PMO, un marco teórico 
con los conceptos incluidos en este documento, el objetivo general que define el alcance del 








2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1  ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
En el norte del Valle de Aburrá en el municipio de Copacabana, Antioquia, se encuentra 
ubicada Industrias Haceb S. A., una empresa fabricante y comercializadora de 
electrodomésticos de línea blanca. En sus inicios en los años 40, la empresa operaba como 
un taller de reparación de resistencias eléctricas; hoy, 75 años después, con una planta de 
más de 140 000 m2 construidos y un equipo humano de más de 3000 personas, es líder del 
mercado de electrodomésticos en Colombia, logrando una participación cercana al 30 % 
por medio de un portafolio distribuido en productos de cocción, refrigeración, lavado, 
calentamiento de agua, electrodomésticos menores1 y aires acondicionados que compiten 
con importantes marcas mundiales como LG, Samsung, Mabe, Electrolux y Whirlpool 
(Haceb, 2014). 
Adicionalmente, la empresa ha fortalecido su presencia internacional estableciendo oficinas 
en Ecuador, México y Venezuela, donde atiende los mercados con marca propia o con 
marca privada2. Además, buscando globalizar el negocio se crearon oficinas en China y 
Turquía, con el fin de buscar cercanía con proveedores de talla mundial ubicados en estas 
                                                 
 
1
 Electrodomésticos menores: en este grupo se incluyen aquellos ayudantes de cocina como licuadoras, 
cafeteras, batidoras,  procesadores de alimentos, o ayudantes de hogar como planchas y aspiradoras. 
2




regiones, apoyando así el proceso de negociación con fabricantes de estos países o de los 
continentes asiático y europeo en portafolio de materias primas y producto terminado. 
Dando una mirada al sector y analizando la posición de la empresa en el mundo de 
electrodomésticos se puede encontrar que hubo una venta global cercana a los 2,4 billones 
de unidades (Euromonitor, 2014). Del mismo modo, como se observa en la figura 1, el 
mayor mercado se encuentra en Asia Pacífico, seguido por Norteamérica y Europa 
occidental, pero se observa a América Latina en un cuarto lugar importante para esta cuota 
de mercado, aportando cerca de 237 millones de unidades (tabla 1). 
 
Figura 1. Tamaño de mercado mundial de electrodomésticos.  
Fuente: Euromonitor (2014) 





Asia Pacífico 938 839,2 39,1 % 
Norteamérica 528 101,6 22,0 % 
Europa occidental 385 701,5 16,1 % 
América Latina 236 967,9 9,9 % 
Europa oriental 155 182,7 6,5 % 




Australasia 33 203,4 1,4 % 
Total  2 398 489,4  
Fuente: elaboración propia con base a datos de Euromonitor (2014). 
Al revisar el detalle por países en América Latina se observa un mercado colombiano con 
ventas cercanas a los 13,7 millones de unidades en electrodomésticos (figura 2), aclarando 
que éste se divide en electrodomésticos de gran tamaño y pequeños o menores, siendo los 
últimos los de mayor participación de venta en Colombia como se ve en la figura 3, donde 
del total 10,7 millones unidades fueron ventas en electrodomésticos menores. En este 
aspecto Haceb, a pesar de tener una cuota de mercado en este grupo de productos y que no 
es actualmente su fortaleza, se dedica, principalmente, a la venta de electrodomésticos 
grandes donde tiene mayor participación. 
 
Figura 2. Tamaño del mercado en América Latina. Distribución por países.  






Figura 3. Tamaño del mercado en Colombia. Distribución por pequeños y grandes 
electrodomésticos.  
Fuente: Euromonitor (2014). 
Las ventas de Industrias Haceb S. A. en el 2013 fueron aproximadamente de 1,2 millones 
de unidades, ubicando a la empresa con una participación del 8,8 % de las ventas totales del 
país y permitió ubicarla en el quinto lugar entre las marcas distribuidoras de 
electrodomésticos en Colombia (figura 4). 
 
Figura 4. Ventas en unidades y posición en el mercado de electrodomésticos de Industrias 
Haceb S. A. en Colombia.  
Fuente: Euromonitor (2014). 
Como se mencionó antes, el foco de Industrias Haceb S. A. es el mercado de grandes 
electrodomésticos en Colombia que representaron alrededor de 3 millones de unidades en el 
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2013. Esto pone a Haceb como líder del sector al tener el 27,4 % del mercado (1,2 millones 
de unidades)  por encima de compañías como Mabe, LG, Whirlpool y Samsung (figura 5), 
manteniéndose esta tendencia por los últimos cinco años. 
 
 
Figura 5. Cuota de mercado de grandes electrodomésticos en Colombia.  
Fuente: Euromonitor (2014). 
Luego de explorar el mercado que cubre Industrias Haceb S. A., se puede dar un rápido 
vistazo a los pilares estratégicos de la empresa que se basan en el modelo de excelencia que 
declara «Hacemos las cosas bien desde la primera vez» (Haceb, 2015), y desde ahí se 
conecta con la estrategia organizacional. En la figura 6 se puede observar dicho enfoque en 





Figura 6. Pilares estratégico de Industrias Haceb S. A. 
 Fuente: Haceb (2015). 
Cada uno de estos pilares estratégicos se conecta con un conjunto de proyectos (ver figura 
7) que deben ejecutarse en cada una de las direcciones de la compañía con el propósito de 
apoyar el cumplimiento del plan corporativo. 
 
Figura 7.  Proyectos estratégicos de Industrias Haceb S.A 




2.2 RADIOGRAFÍA DE LA PMO DE INDUSTRIAS HACEB S. A. 
 
Una parte del desarrollo de la empresa se fundamenta en la ejecución de proyectos, sea para 
el desarrollo de productos del portafolio que se comercializa actualmente como proyectos 
de inversión o de mejora que apuntan a los objetivos estratégicos. 
Cerca de un 80 % de los proyectos de la compañía son matriculados en la PMO, oficina que 
existe desde finales del 2011 y por ende es un área joven y en proceso de fortalecimiento. 
La PMO nació como una necesidad de brindar apoyo a la gestión de iniciativas desde su 
concepción hasta la formalización de proyectos de la organización. Adicionalmente, con 
ésta se buscaba estandarizar el proceso de proyectos creando un lugar en donde se unificará 
toda la información (llamado DARWIN) para el control de esas ideas y el seguimiento de 
indicadores de oportunidad y de costos que evidencien avances reales. 
Desde el punto de vista del PMI®3 una PMO se puede definir como: 
Una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados 
con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, 
herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar 
desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta 
la responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos. (PMBOK®4, 
2013, p.10) 
La definición anterior ubica a la PMO de Industrias Haceb S. A. dentro del alcance teórico 
del PMBOK® que explica adicionalmente otros conceptos como los tipos de estructuras de 
estas oficinas que pueden existir según el grado de control: de apoyo, de control o directiva 
(PMI®, 2013).  
Además, dependiendo de las funciones y del nivel de madurez de la PMO dependerá el 
alcance y control que ésta tenga sobre los proyectos de la organización, a esto se le debe 
                                                 
 
3
 PMI®: Project Management Institute 
4
 PMBOK®: Project Management Body of Knowledge. 
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sumar el nivel de compromiso que existe desde la alta dirección sobre la importancia de la 
PMO, logrando congregar esfuerzos en un solo canal. Identificar el enfoque y poder de la 
PMO en la organización mediante el diagnóstico que se plantea en este trabajo ayudará 
durante la formulación de proyectos para que estos incluyan un conocimiento claro de los 
objetivos estratégicos de la compañía y apunten a obtener un beneficio para la misma. 
En un mercado colombiano competido con marcas mundiales que han logrado penetrar de 
manera fuerte en el país, empresas como Industrias Haceb S. A. con una historia de 75 
años, líder en el mercado de electrodomésticos y con una PMO joven, vale la pena hacerse 
las siguientes preguntas: ¿cuál es el grado de madurez organizacional de la PMO de 
Industrias Haceb S. A. en la gerencia de proyectos de Industrias Haceb S. A.?, y ¿cuál 
sería el plan de mejoramiento propuesto para la PMO de Industrias Haceb S. A. que 
contribuya con el cumplimiento de los objetivos organizacionales? Con estas inquietudes 
se pretende obtener una mirada global del nivel de madurez de esya oficina y plantear un 
plan para desarrollar en los próximos años. 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
Se hace necesario dar claridad a algunos conceptos que apoyarán el entendimiento de la 
solución de la pregunta planteada en este trabajo. Los temas que se abordarán estarán 
enmarcados en la comprensión de la madurez en la gerencia de proyectos, los diferentes 
modelos de madurez y la definición de PMO. 
 
2.3.1  Madurez en la gerencia de proyectos. El concepto de madurez ha sido empleado en 
las organizaciones para establecer un estado de eficiencia o de desempeño en ciertas áreas 
(Crawford, 2006), puede también, en cierto momento, ser tomado como un proceso gradual 
de adquisición de competencias que son logradas luego de plantear acciones específicas 
(Cavalcante, et al., 2014) que al final alcanzan el objetivo de mejorar los procesos y de 
cumplir las metas organizacionales. Otros de los objetivos de adquirir la madurez en las 
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empresas deberán enfocarse en integrar los diferentes negocios de la empresa, los distintos 
proyectos y crear competencias para la gerencia (Byham, 2006). Por lo tanto, los modelos 
de validación de madurez buscan mejorar las prácticas de gerencia de proyectos y el 
desempeño organizacional (Cavalcante, et al., 2014). 
Existen diversos modelos para evaluar la madurez en la gerencia de proyectos, la mayoría 
de ellos se basaron en los modelos de calidad del software como Capability Maturity Model 
(CMM®), actualmente Capability Maturity Model Integration (CMMI®) (CMMI® 
Institute, 2014). Otros modelos muy conocidos son: Project Management Maturity Model 
(P2CMM) basado en PRINCE2; Project Management Maturity Model (PMMMSM) de PM 
Solutions; Kerzner Project Management Maturity Model (KPMMM); ESI International’s 
Project Framework (ESI); Project Management Maturity Model (PM3 – Berkeley); Project 
Management Process Maturity (PM2); Project Management Process Maturity – Office of 
Government Commerce (OGC); Integrated Management Systems Incorporated (IMSI); 
OGC Portfolio Management Maturity Model (P3M3); Organizational Project Management 
Maturity Model del PMI® (OPM3®) (Araújo, Sbragia &  Kruglianskas, 2013; Lianying, 
Jing & Xinxing, 2012); Prado Project Management Maturity Model (Prado - PMMM) 
(Prado, 2010). 
Para efectos de este trabajo en particular se analizarán dos modelos de madurez: Project 
Management Maturity Model (PMMMSM) de PM Solutions y Prado Project Management 
Maturity Model (Prado –PMMM-) del MMGP®. 
Se seleccionaron estos dos por ser congruentes con el método de trabajo de proyectos en 
Industrias Haceb S. A. que se rige bajo el estándar del PMI® para definir los métodos de 
evaluación de la madurez de la gerencia de proyectos. Se debe tener en cuenta que los 
modelos de madurez han sido diseñados para dar un marco sobre las capacidades que la 
organización debe  mejorar para la entrega de proyectos exitosos. El éxito de un análisis de 
madurez radica en la priorización de las actividades de mejora y de los cambios culturales 




- Project Management Maturity Model (PMMMSM) de PM Solutions.  Acorde a 
Crawford (2006), la evolución de la gerencia de proyectos en las empresas está atrasada 
con respecto de otras capacidades al interior de la compañía. Pero esto cambia cuando esta 
gerencia adquiere un estatus crítico y se inician las actividades de respuestas rápidas para 
solucionar problemas. «Esta falta de previsión, crea ambientes en los que los sistemas de 
gerencia de proyectos y la infraestructura no se ubican para soportar las necesidades para la 
práctica de la gerencia de proyectos»5 (Crawford, 2006). 
El PMMMSM es una herramienta desarrollada para medir la madurez en la gerencia de 
proyectos de las empresas. Una vez se ha identificado el nivel de madurez, el PMMMSM 
ayuda a definir la ruta para avanzar en dicho nivel y alcanzar la mejora que requiera la 
organización (PM Solutions, 2014). El PMMMSM sigue los cinco niveles de madurez 
creados por el Software Engineering Institute's (SEI) y aplicados en el Capability Maturity 
Model (CMM®). Estos niveles son de evolución de madurez yexaminan la madurez de la 
organización según las áreas del conocimiento del PMBOK®. Un punto importante para 
resaltar es que trabajar bajo el estándar PMI® es un soporte inicial interesante para las 
empresas dado que ayuda a desarrollar buenas prácticas (Crawford, 2006; PM Solutions, 
2014). 
Los cinco niveles de madurez y su interrelación con las diferentes áreas del conocimiento 
se pueden observar en la figura 8. El significado de cada nivel será descrito más adelante. 
 
                                                 
 
5
 “This lack of foresight frequently creates an environment in which the project management systems and 
infrastructure are not in place to support the needs of the practicing project management community.” 
Crawford, J. (2006). The Project Management Maturity Model. Information Systems Management, 23(4), 50-





Figura 8. Project Management Maturity Model de PM Solutions, usando las áreas del 
conocimiento del PMBOK® y los cinco niveles de madurez del SEI. 
Fuente: PM Solutions. (2014) 
• Nivel 1: proceso inicial – en este nivel la organización reconoce la importancia que 
tiene la gerencia de los proyectos y comprende la necesidad de contar con un conocimiento 
básico en la terminología y gerencia de proyectos. Son procesos ad hoc y de conciencia de 
gestión (Crawford, 2006; Demir & Kocabas, 2010). 
• Nivel 2: estándares y procesos estructurados – los procesos son básicos, no hay 
estándares en todos los proyectos, los cronogramas se estiman con base en el conocimiento 
26 
 
de expertos y de herramientas genéricas, y se tiene un enfoque centrado en proyectos 
(Crawford, 2006). En este nivel se deben tener identificadas las áreas de proceso que 
intervienen en los proyectos, es decir, hay una gerencia de interesados, hay un modelo de 
comunicaciones, existe el monitoreo y el control (Demir, et al., 2010). 
• Nivel 3: procesos institucionalizados y estandarizados - la organización reconoce 
el efecto de sinergia de combinar las metodologías en una sola para la gerencia de 
proyectos, esto hace que el proceso de control sea más ágil y facilita el desarrollo de 
competencias, habilidades, aseguramiento de calidad, entre otros. En este nivel se tiene un 
enfoque más organizacional (Crawford, 2006; Demir, et al., 2010). 
• Nivel 4: procesos gestionados – la empresa reconoce que el mejoramiento de 
procesos es importante y necesario para mantener ventajas competitivas. Se crea un modelo 
de benchmarking. Existe un análisis sólido del desempeño de los proyectos, lo que ayuda a 
que la toma decisiones se haga con base en datos (Crawford, 2006; Demir, et al., 2010). 
• Nivel 5: optimización de procesos – la organización evalúa los resultados 
obtenidos del benchmarking y define las acciones de mejora en la metodología. En este 
nivel existe una gestión proactiva de problemas y del mejoramiento continuo (Demir, et al., 
2010). 
Cada uno de estos niveles tiene un plan de acción de esta manera el análisis que se haga de 
madurez, como se ha mencionado antes, indicará el nivel en que se encuentra la 
organización. Con base en estos resultados y en el análisis respectivo se implementaría el 
plan de mejora pertinente.  
 
- Prado Project Management Maturity Model (Prado - PMMM) del MMGP®. 
Este modelo fue desarrollado por Darci Prado basado en su experiencia de más de 30 años 
en la gerencia de proyectos (Prado, 2010). Su objetivo es evaluar la madurez de un área de 
una organización considerando lo siguiente: 
• Existencia de cinco niveles diferentes de madurez. 
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• Inclusión de los procesos, las personas, la tecnología y la estrategia. 
• Estándares PMBOK® del PMI® y ICB®6 del IPMA®7 
En cuanto a los niveles de madurez, estos se presentan como una relación positiva entre el 
éxito en la ejecución de los proyectos y la madurez de la organización, y entre la madurez y 
la percepción desde la alta gerencia del valor agregado que pueda generar la gerencia de 
proyectos (Prado, 2010). 
Los niveles tienen una descripción similar a la usada por Crawford con un cuestionario que 
debe ser respondido para la identificación del nivel de madurez de la PMO. El modelo 
Prado – PMMM-, compila estas ideas y realiza una encuesta más simplificada. En el anexo 
A se puede consultar la descripción de los diferentes niveles de madurez del modelo y lo 
que implica cada uno. Adicionalmente, se presenta en la figura 9 la descripción gráfica de 
los cinco niveles. 
 
 
Figura 9. Relación esperada entre madurez y éxito en los proyectos. 
Fuente: Prado (2010). 
                                                 
 
6
 ICB®: IPMA Competence Baseline. 
7














Nivel de madurez 
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El modelo fue elaborado para mostrar al interior de un área de la compañía cómo  la 
gerencia de proyectos aporta en los procesos de forma que ayude a determinar la evolución 
requerida para soportar el desarrollo de la organización. La información de entrada para 
determinar el nivel de madurez consta de un cuestionario de 40 preguntas que al tabularse 
las respuestas según unos parámetros de valor dados por el método, permite determinar 
dicho nivel. Este cuestionario puede ser consultado junto con las respuestas en el anexo B.  
La gobernabilidad de los proyectos, acorde con Prado, deberá involucrar los siguientes 
elementos: 
• Uso de buenas prácticas para la gerencia de proyectos. El conocimiento de la 
administración de portafolios, programas y proyectos es un inicio para la implementación 
de buenas prácticas siguiendo estándares internacionales, como los desarrollados por el 
PMI®. 
• Eliminar siempre las causas de anomalías. Entender que las buenas prácticas son 
las que producen resultados, y obtenerlos siempre no es fácil, puesto que existen factores 
que contribuyen a las fallas, por esto es recomendable siempre recopilar datos del 
desempeño del proyecto (alcance, tiempo, costo), y analizar e identificar las principales 
causas de problemas para poder mitigarlas y controlarlas. 
• Implementar el mejoramiento continuo. Contribuye a mejorar y optimizar las 
prácticas de procesos y productos. 
• Innovación de procesos y tecnologías. 
• Sostenibilidad. 
Dentro del modelo existe un método para determinar el valor de madurez según los 
resultados de la encuesta, este va determinado por los pesos asignados a cada respuesta que 
varían según la opción seleccionada, seguido de una sumatoria de valores y luego de una 
ecuación. El proceso se explica a continuación (Prado, 2010): 
- El encuestado podrá escoger alguna de las opciones de respuesta que tienen un valor 
o peso asignados así: 
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Fuente: Elaboración propia basada en información del modelo Prado – PMMM - (Prado, 
2010). 
- Las preguntas son agrupadas por nivel de madurez, de esta manera se tabulan las 
respuestas y los pesos equivalentes de cada opción seleccionada por el encuestado. 
- Se realiza la sumatoria de puntos de cada nivel de madurez y el cálculo respectivo 
acorde con la ecuación 1. 
 
Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de madurez acorde con Prado – PMMM- 
  	
 =
100 +   
100
 
Fuente: Prado (2010). 
 
2.3.2  PMO – definición.  Desde el punto de vista del PMI® una PMO se puede definir 
como: 
Una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados 
con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y 
técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de 
funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la 
propia dirección de uno o más proyectos. (PMBOK®, 2013, p.10) 
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Adicionalmente la PMO tiene una estructura según el grado de control: de apoyo, de 
control o directiva (PMBOK®, 2013). Cada una de estas tiene un impacto al interior de las 
organizaciones dependiendo del nivel de poder que tenga. 
• PMO de apoyo. Realizan un rol consultivo para los proyectos, generando plantillas, 
accesos a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos. Además, este tipo de 
PMO tiene una base de datos de proyectos. Su nivel de control es reducido. 
• PMO de control. Dan soporte y exigen el cumplimiento de las metodologías de 
dirección de proyectos por medio de plantillas o de formularios específicos de acuerdo con 
los parámetros de gobierno definidos por la oficina. Es una PMO de un grado de control 
moderado. 
• PMO directiva. Ejercen el control de los proyectos, asumen la dirección de los mismos 
y tiene un control elevado en la organización. 
Las PMO existen en las organizaciones para ser las integradores de la información de los 
proyectos que son estratégicos para la compañía, además son el enlace entre los proyectos, 
portafolios o programas que se implementan y el cuadro de mando integral de la 
organización, esto con el fin de dar un mejor soporte al momento de tomar decisiones 
(PMBOK®, 2013). 
De cierta manera, las PMO pueden pasar de diferentes estados para aumentar sus 
capacidades, es decir, maduran o crecen en las organizaciones. Partiendo de esto se pueden 
definir cinco niveles, donde cada uno muestra una capacidad funcional que la PMO haya 
alcanzado. Se puede afirmar que estos niveles también son  indicadores de la madurez en la 
gerencia de proyectos de las organizaciones (Hill, 2004). La tabla 3 muestra los diferentes 




Tabla 3. Niveles de PMO acorde a su capacidad y competencia. 
 
Fuente: Evolving the project management office: a competency continuum (Hill, 2004, p. 
46). 
El nivel 1 es básico y responsable de la ejecución de uno o más proyectos. Establece las 
bases para que en el trabajo de desarrollo de la PMO pueda evolucionar al siguiente nivel. 
En este se puede decir que existe una oficina para proyectos, pero no se puede definir que 
cumple con las obligaciones de una PMO, esto ocurre a partir del nivel 2, que es llamado el 
primer nivel de PMO y sus responsabilidades aumentan dado que se cuenta con una 
estructura con gerentes de proyecto mejor definida y una definición de la metodología de 
desarrollo para los proyectos. El nivel 3, llamado la PMO estándar, cuenta con una 
estructura muy completa y con un director de programas que ayuda a hacer visible la 
oficina. El nivel 4 es una PMO  avanzada que como  una de sus tareas o funciones 
adicionales está la de integrar el negocio a los proyectos que sean controlados desde la 
oficina. En el nivel 5, el superior, se encuentra el centro de excelencia que tiene un enfoque 
en la estrategia de negocios a través de la organización y en algunos casos se considera una 
unidad de negocio externa y en otros este nivel no es importante alcanzarlo pues no se 
requiere para lograr los objetivos empresariales (Hill, 2004). 
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Como se ha visto en este marco conceptual se abarcaron los conceptos básicos de madurez 
pasando por el enfoque empresarial al explicar la madurez en las organizaciones y la 
enumeración de los principales o más conocidos modelos de madurez. Esto para enfocar el 
trabajo en la descripción de dos modelos seleccionados para definir las acciones de mejora 
apropiadas para las necesidades de Haceb. Además, se dio una explicación general del 











3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un plan de acción en la gerencia de proyectos en Industrias Haceb S. A. luego de 
analizar el grado de madurez organizacional apoyado en los modelos Prado – PMMM y 
PMMMSM de Crawford. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Generar un reporte de estado de madurez de la PMO enmarcado en el plan 
corporativo de Haceb utilizando el modelo Prado – PMMM-. 
• Identificar las áreas donde la PMO realmente contribuye a darle valor a la 
organización y específicamente al logro de los objetivos estratégicos definidos por  
Industrias Haceb S. A.  
• Diseñar el plan de acción que se implementará con base en los resultados obtenidos 
del análisis de madurez enfocado en los pilares estratégicos de la compañía para el 








4. MÉTODO DE SOLUCIÓN 
 
 
Luego de analizar los modelos Project Management Maturity Model (PMMMSM) de PM 
Solutions y Prado Project Management Maturity Model (Prado – PMMM-) del MMGP®, 
se continuó en una primera parte de la evaluación de la madurez de Industrias Haceb S. A. 
con el modelo Prado y después, en una segunda parte, con la formulación del plan de 
acción estratégico apoyado en un modelo que profundice en las áreas del conocimiento del 
PMBOK® que ayuden a orientar el análisis de los planes de acción como es el caso del 
PMMMSM (Crawford, 2002). 
La evaluación de la madurez se apoyó en el cuestionario desarrollado por Prado de 40 
preguntas (ver anexo B), explorando los niveles de madurez del dos al cinco. Estas 
preguntas se redactaron en un lenguaje sencillo para el equipo de Industrias Haceb S. A. 
que facilitó las respuestas  con información sobre la percepción que se tiene de la PMO en 
la organización. Adicionalmente, se hizo un filtro a estas preguntas teniendo en cuenta el 
perfil de los equipos encuestados y se dividió la población en dos: equipo de directores y 
equipo de jefes y coordinadores. Al primer grupo se le asignaron 17 preguntas y al segundo 
36.  
La lista de preguntas por grupo puede consultarse en el anexo C, tabla A1. Dentro del 
análisis de resultados se hizo una revisión de la madurez entre los dos grupos de 
encuestados, basados en las preguntas comunes que se muestran en la tabla A1 como 
parámetro de control, pues si se encuentra que los valores promedios de madurez de ambos 
equipos es similar, se puede deducir que al tomar los resultados de las 36 preguntas del 
equipo de jefes y coordinadores como base para definir la madurez de la PMO de Industrias 
Haceb S. A. habría un consenso con la visión del equipo de directores.  
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El equipo directivo seleccionado fue escogido según el listado de los proyectos de la 
compañía diseñados acorde con el enfoque corporativo que se presentó en las figura 6 y 7 
en el marco conceptual, involucrando en esta encuesta el equipo de directores con su grupo 
de jefes y coordinadores de área. El listado y cantidades de personas se presentan en la 
tabla 4. 
Tabla 4. Equipo interdisciplinario involucrado en la evaluación de madurez. 
Dirección Jefaturas Coordinaciones 
Gerencia 
General (1) 





- Innovación (1) 





- Categorías (3)  
Comercial 
(1) 
- Canales (4)  
Servicio (1) - Servicio zonas (5)  
Financiera 
(1) 
- Financiero (1) 








- Procesos proyectos 
(1) 
I+D (1) 
- Ingeniería (1) 
- Investigación(1) 
- Diseño (1) 
- Ingeniería  
- Categorías (3) 
- Concepto (1) 
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- CAPEX (1) 
- Desarrollo 
proveedores (1) 
- Negociación (1) 
- Key account 
categorías (3) 
Jurídica (1)  - Jurídica (1) 
Logística (1) - Logística (2)  
Fuente: Haceb (2015) 
A este grupo de personas se les compartió una breve descripción del objetivo de la 
encuesta, la importancia de ésta  para la organización y el impacto que los resultados 
obtenidos tendrán en el futuro cercano. Dicho cuestionario se envió, con el apoyo del 
equipo de Comunicaciones, por correo electrónico. El diseño del mensaje de correo se 
presenta en la figura 10. Siguiendo con el proceso de recolección de datos se analizaron 
luego las respuestas y se determinó el valor generado según el modelo de cálculo definido 






Figura 10. Invitación electrónica para el equipo interdisciplinario 
involucrado en la evaluación de la madurez de la PMO de Haceb.  
Fuente: Haceb. (2015) 
Con estos resultados  se buscó validar el impacto de la PMO en la empresa y en los pilares 
estratégicos del modelo de excelencia de Industrias Haceb S. A., de esta manera se pudo 
tener una visión 360° del plan de trabajo a diseñar, generando acciones en cada uno de los 
pilares, dimensiones de trabajo, donde cada uno tendrá un peso acorde al valor generado en 
la compañía según su importancia. Además se logró la priorización de dichos planes. En la 
tabla 5 se observan los valores de cada dimensión. 
Tabla 5. Pilares estratégicos de impacto de la PMO y peso. 
Dimensión Peso 
Ser feliz 20 % 
Enamorar al cliente 20 % 
Crecer rentablemente 40 % 
Procesos eficientes 20 % 
Fuente: Haceb (2015). 
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Ahora en cuanto a la implementación del modelo y del manejo y recolección de datos se 
tiene lo siguiente: 
- El modelo está diseñado para que genere un valor individual de madurez de uno a 
cinco (1 a 5), según las respuestas del encuestado. 
- Se envió la encuesta a 53 personas; sin embargo, solo 23 la diligenciaron.  
- Con los datos recolectados fue necesario definir la forma para identificar el nivel de 
madurez global, resultado de la encuesta y se decidió usar el promedio de los valores 
individuales para conocer el nivel de madurez de la PMO.  
- El nivel de madurez individual se calcula según la ecuación 1 que presenta Prado – 
PMMM. Esta se aplicó a cada encuesta y al final el promedio calculado es al valor de 
madurez final de la PMO. 
Con el valor de madurez encontrado ya se cuenta con la información para establecer de 
forma general los elementos que ayuden a visualizar los puntos de mejora que permitan 
enfocar el plan de acción en los pilares mostrados en la tabla 4. Este plan se diseñó según 
algunos conceptos teóricos del modelo Prado - PMMM-, que se basa en definiciones del 
PMI® (Prado, 2010), estándar empleado en Industrias Haceb y que de cierta manera facilita 
el proceso y el uso de conceptos del modelo de Crawford que también se soporta en el 
PMI® para el análisis de la madurez desde el punto de vista de las áreas del conocimiento 







5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el proceso de recolección de la información se hizo 
mediante un cuestionario siguiendo el modelo Prado – PMMM-. Los resultados de la 
tabulación de las respuestas junto con el análisis estadístico pueden consultarse en el anexo 
D. Además, como el proceso de encuesta se orientó hacia dos grupos de interés diferentes, 
el equipo de directores y el equipo de jefes y coordinadores, el primer resultado importante 
fue la identificación del nivel de madurez de la PMO de Haceb al comparar el subconjunto 
de preguntas comunes entre los cuestionarios del equipo de directores y el del equipo de 
jefes y coordinadores. Las tablas A5 y A7 evidencian el valor promedio de cada grupo para 
las 17 preguntas comunes. Esta comparación fue necesaria para: 
- Determinar si existe una percepción similar entre los diferentes equipos 
administrativos sobre el papel de la PMO. 
- Definir la estrategia de análisis siguiente. 
El valor de madurez que definieron ambos grupos para las preguntas comunes de la tabla 
A1 fue de 1,9. Al encontrarse una similitud entre ambos equipos se pudo analizar la 
madurez de la PMO de Industrias Haceb S. A., solo con las 36 preguntas realizadas al 
equipo de jefes y coordinadores. Por tanto existe validez en el resultado obtenido. 
En la tabla A3 se incluyó el valor de madurez calculado de las encuestas realizadas al 
equipo de jefes y coordinadores,  y el valor promedio encontrado fue de 2,93. Por tanto, el 
nivel de madurez de la PMO de Industrias Haceb S. A. es de 2, siguiendo la orientación del 
modelo Crawford donde no existen puntos intermedios y se trabaja con el valor de madurez 
inferior (Crawford, 2006). En este nivel la PMO conoce los procesos que intervienen en los 
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proyectos, cuenta con un manejo o identificación de interesados, y hace monitoreo y 
control básico de los cronogramas (Demir et al., 2010).  
Al identificar el nivel de madurez en el que se encuentra la organización se decidió 
formular el plan de acción orientado a afianzar el nivel 2. Para esto se tomaron las 
preguntas realizadas en este nivel y se enfocó el plan en aquellas que evidenciaron 
debilidades o que obtuvieron una baja calificación. Para cada pregunta del nivel 2 existen 
cinco opciones de respuesta: a, b, c, d y e. Donde las opciones a, b y c, hacen relación a una 
PMO consolidada, mientras que las d y e, son opciones para una PMO que requiere un plan 
de mejora.  Adicional a este parámetro, se definió un porcentaje a cumplir, es decir si el 70 
% de la calificación de cada pregunta ronda entre a, b y c, no se requiere un plan de mejora. 
Si no incluye estas opciones se deberá desarrollar dicho plan. Con este criterio las 
preguntas seleccionadas fueron 2.1, 2.7 y 2.8. En la tabla 6 se puede observar el listado de 
preguntas del nivel 2 de madurez y las preguntas seleccionadas, base del plan de acción a 
implementar en la PMO.  
Tabla 6. Preguntas del nivel 2 de madurez de la PMO y el porcentaje de calificación. 
Preguntas nivel 2 a b c d e 
(2.1) En cuanto a la capacitación interna o externa para 
la administración de proyectos ¿cómo fue en los últimos 
12 meses? Seleccione la opción más adecuada. 
31 % 15 % 15 % 39 % 0 % 
(2.2) El uso de software especializado para el manejo del 
tiempo en los proyectos (líneas de tiempo, diagramas de 
Gantt), ¿cómo fue en los últimos 12 meses? Seleccione la 
opción más adecuada. 
39 % 39 % 23 % 0 % 0 % 
(2.3) La planeación y el control de los proyectos por parte 
de los responsables de estos ¿cómo fue en los últimos 12 
meses? Seleccione la opción más adecuada. 
8 % 77 % 8 % 8 % 0 % 
(2.4) Para las personas responsables de la Dirección de la 
empresa ¿cuál fue la importancia de la administración de 
proyectos en los resultados de la organización en los 
13 % 63 % 24 % 0 % 0 % 
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últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada. 
(2.5) Para las personas responsables de la Dirección de la 
empresa ¿cuál fue la importancia del uso de una 
metodología para la administración de proyectos en los 
últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada. 
18 % 50 % 24 % 4 % 4 % 
(2.7) Para los responsables de la Dirección de la 
empresa ¿cuál fue la importancia de la creación/mejora 
de la estructura para la gestión de proyectos (jefaturas, 
coordinaciones, oficinas de proyectos, entre otras) en los 
últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada: 
0 % 46 % 8 % 23 % 23 % 
(2.8). Para las personas responsables de la Dirección de 
la empresa ¿cuál fue la importancia de la alineación de 
los proyectos con la estrategia y las prioridades de la 
compañía en los últimos 12 meses? Seleccione la opción 
más adecuada. 
40 % 20 % 18 % 18 % 4 % 
(2.9) Para los responsables por la Dirección de la empresa 
¿cuál fue la importancia de la evolución de habilidades 
actitudinales del personal (liderazgo, negociación, manejo 
de conflictos, entre otras) en los últimos 12 meses? 
Seleccione la opción más adecuada. 
15 % 62 % 2 3% 0 % 0 % 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
Las tres preguntas seleccionadas fueron revisadas con la Dirección de I+D, la Dirección de 
Talento Humano y la Jefatura de la PMO, para validar que el plan de acción propuesto sea 
acorde con las necesidades de la empresa y de esta manera consolidar las prácticas del nivel 
2, fortalecer las actitudes apoyen el desarrollo de la PMO en dicho nivel y preparar a la 
organización para el siguiente. En la tabla 7 se presenta el plan de acción propuesto para la 
PMO de Haceb. Es de anotar que este plan fue entregado a la Jefatura de la PMO con el 
propósito que esa área inicie la creación de grupos de trabajo a partir del segundo semestre 
2015. Este plan se soporta en los estudios realizados por el PMI® que destacan la  
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importancia de mantener un alineación entre los proyectos y la empresa para el desarrollo 
del talento que lidera dichos proyectos y establecer una PMO alineada y efectiva (PMI®, 
2015). 
Tabla 7. Plan de acción propuesto para las preguntas seleccionadas del nivel 2 de madurez. 
 Plan de acción (se estima una 
ejecución entre Q4 - 2015 y Q2 
-2016) 
Acciones ligadas al plan de 
acción 
(2.1) En cuanto a la 
capacitación 









Mejorar el programa de 
capacitación en gerencia de 
proyectos que  la PMO gestiona. 
(1)- Crear un indicador de 
desarrollo para los líderes de 
proyectos (por ejemplo: número de 
cursos completados/año y 
aprobados).  
(2) - Crear un indicador de 
impacto del efecto de certificación 
de líderes con respecto del éxito de 
los proyectos, basado en el 
cumplimiento de alcance, de 
tiempo y de costo (por ejemplo: 
porcentaje de proyectos 
identificados por líder de proyecto 
con una oportunidad mayor al 95 
%) 
(3) - Apoyar la certificación 
PMP® de los diferentes líderes de 
proyectos de la empresa. 
(4) – Entrenamiento de los líderes 
en habilidades de: liderazgo, 
comunicación o negociación. 
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(2.7) Para los 
responsables de la 
Dirección de la 
empresa ¿cuál fue 
la importancia de 
la creación/mejora 
de la estructura 






otras) en los 




Presentarle a la empresa la 
estructura, las funciones y el 
nivel de autoridad de la PMO; así 
como  el impacto esperado en la 
ejecución de los proyectos 
corporativos utilizando la 






Con el objetivo de usar las 
herramientas de gestión se busca 
revisar: 
(1) – El  propósito o estrategia de 
la PMO. 
(2) - Los procesos de la PMO. 
(3) - La estructura: descripciones 
de cargos, ajuste de la estructura. 






(2.8) Para las 
personas 
responsables de la 
Dirección de la 
empresa ¿cuál fue 
la importancia de 
la alineación de los 
proyectos con la 
estrategia y las 
prioridades de la 
empresa en los 




Alinear los proyectos de la 
empresa (portafolio, industriales, 
estratégicos y otros) con la 
estrategia organizacional y 
comunicar el estado de los 
proyectos a los interesados 
claves. 
 
(1)- Alinear los proyectos en la 
compañía con la estrategia de cada 
dirección.  
(2)- Priorizar la ejecución de los 
proyectos dirigidos desde la PMO. 
(3)- Realizar el mapa de ruta de los 
proyectos estratégicos de la 
compañía, mostrando desde la 
PMO: patrocinadores,  principales 
hitos y subproyectos adscritos. 
(4)- Divulgación del estado de 
ejecución de los proyectos de la 
organización: alcance,  tiempo, 
costo y  calidad de los interesados. 
 








La selección de un modelo de madurez debe partir desde el conocimiento de la 
organización que se quiera evaluar, pues de esta manera se selecciona el camino más 
adecuado para obtener datos más precisos y formular planes más acertados según el tamaño 
de la empresa, momento económico, antigüedad de la PMO, enlace entre la alta dirección y 
los proyectos, la estrategia corporativa y la infraestructura (Kendal, Rollins, 2003) 
(Crawford, 2002). Para el caso de Industrias Haceb S. A., la decisión de elegir el modelo 
Prado – PMMM-, se fundamentó en la necesidad de realizar una encuesta simple y 
amigable que pudiera, de cierta manera, ser respondida en pocos minutos y cuyas preguntas 
reflejaran lo que en la empresa existe, garantizando una buena participación tanto del 
equipo directivo como del administrativo. La selección de otros modelos más complejos 
hubiera entorpecido el proceso de identificación de la madurez de la compañía dado que 
esta no necesita una evaluación detallada, puesto que se partió del conocimiento de que la 
PMO de la empresa era pequeña y estaba en proceso de formación. 
También con este trabajo se aclaró cuál era el nivel de alcance de la PMO según los pilares 
estratégicos de la organización: ser feliz, enamorar al cliente, crecer rentablemente y 
procesos eficientes, y al entender que cada uno de estos estaban ligados a un conjunto de 
proyectos que se ejecutan desde las direcciones se pudo comprender el impacto estratégico 
de la PMO de Industrias Haceb S. A. en la empresa para el cumplimiento de las metas 
corporativas; además de evidenciar la transversalidad de la PMO lo que la hace relevante en 
la estructura de la organización. Esto se pudo constatar en las preguntas seleccionadas para 
la formulación del plan de acción donde una de ellas hizo énfasis en la importancia de la 
alineación de los proyectos con la estrategia de la compañía. 
Otro punto importante a resaltar es que debido a los cambios de la organización, la 
necesidades de los proyectos y la competitividad de la compañía, se hizo necesario 
presentar la estructura de la PMO, pero entendiendo el propósito que desde la gerencia se 
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quiere para esta oficina y con base en ello establecer un proceso de trabajo claro para 
apoyar el cumplimiento de las metas corporativas y el tipo de estructura que esta deberá 
tener. Este estudio mostró que el nivel de la PMO de Industrias Haceb S. A. es de 2,0; sin 
embargo, lo único claro con este nivel es el interés de cerrar las brechas internas antes de 
continuar, pero todo esto debe alinearse con la estrategia gerencial de la oficina de 
proyectos. 
El resultado final de la evaluación de madurez orientó el plan de acción en tres áreas: 
mejorar el programa de capacitación en la gerencia de proyectos, revisar la estructura de la 
PMO, y alinear los proyectos de la empresa con la estrategia general. Puntos que serán 
abordados con equipos conformados desde la Dirección de Talento Humano y de la 
Jefatura de la PMO y que no hacen parte del alcance de este trabajo. 
El presente estudio le sirvió a la empresa como un modelo de consultoría interna, pues las 
compañías ahora con el afán de lograr objetivos productivos no asignan tiempos ni espacios 
para este tipo de análisis sobre aspectos que pueden ayudar a mejorar, con baja inversión, 
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ANEXO A  
 
 
Descripción de los niveles de madurez Prado Project Management Maturity Model (Prado 
– PMMM-) del MMGP® (Prado, 2010) 
 
NIVEL 2 – CONOCIDO (iniciativas aisladas)  
 
Este nivel representa el despertar en la gestión de proyectos. Sus principales características 
son:  
o Conocimiento de introducción de la gestión de proyectos.  
o El uso de herramientas para la elaboración de cronogramas de proyectos. 
o Las iniciativas aisladas para la planificación y el control de algunos proyectos.  
o Cada profesional trabaja a su manera, falta una plataforma estandarizada para la 
gestión de proyectos que incluye los procesos, las herramientas y la estructura de la 
organización.  
o Se produce el despertar consciente de la importancia de la implementación de cada 
uno de los componentes de una plataforma para la gestión de proyectos.  
 
NIVEL 3 - ESTÁNDAR  
 
Es la situación en la que una plataforma se implementó para la gestión de proyectos y que 
se encuentra en uso. Sus principales características son:  
o Habilidades de desarrollo del equipo de trabajo.  
o Existencia de un ambiente abierto al cambio. 
o Existencia de una plataforma estandarizada o un sistema de información para la 
gestión de proyectos. 
o El empleo de la línea base para el control de las oportunidades en los proyectos.  
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o El rendimiento de los proyectos es medible. Existe medición de la eficacia del 
proyecto luego de entrar en operación. Dicha eficacia se puede medir, por ejemplo, en la 
rentabilidad que genere, el mercado ganado, entre otros.  
o Se tienen datos de anomalías y el impacto en los resultados del proyecto (retrasos y 
costos).  
o La plataforma es utilizada por los principales actores durante más de un año.  
o Un número significativo de proyectos utiliza todos los procesos de la metodología.  
 
NIVEL 4 - GESTIONADO  
 
La plataforma de gestión de proyectos implementada realmente funciona y da resultados. 
Las principales características de este nivel son:  
o El profesional demuestra consistentemente un alto nivel de competencia, la 
alineación de los conocimientos y la experiencia práctica.  
o Existe una eliminación (o mitigación) de las anomalías en los proyectos.  
o Los resultados son consistentes con lo esperado para el nivel de madurez 4.  
o Esta situación se presenta desde hace más de dos años  
o Un número significativo de proyectos han completado su ciclo de vida en este 
escenario.  
 
NIVEL 5 - OPTIMIZADO  
 
La plataforma de gestión de proyectos no solo funciona y da resultados sino que también 
fue optimizada por la práctica de la mejora continua, la innovación y los procesos 
tecnológicos. Sus principales características son:  
o Optimización de los procesos y las herramientas.  
o Los resultados de optimización (tiempo, costo, alcance, calidad, rendimiento) se 
observan en la ejecución de los proyectos. 
o Se tiene el más alto nivel de éxito.  
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o Se observa un medio ambiente de eficiencia en el trabajo, mejora en el clima 
organizacional y en la productividad.  
o Alto reconocimiento por parte de los competidores de la organización que hace que 
se sea visto como un punto de referencia.  
o Esta situación se tiene desde hace más de dos años. 





ANEXO B  
 
 
Cuestionario de evaluación de madurez Prado Project Management Maturity Model (Prado 
– PMMM-) del MMGP® (Prado,2010) 
Las respuestas comunes para los diferentes niveles de madurez se presentan a continuación: 
1. Respuestas comunes para las preguntas de los niveles 2 al 4 y que tienen opción de 
selección: a), b), c), d) o e). 
b) La situación es parecida pero ligeramente inferior a la opción a.  
c) La situación es parecida pero muy inferior a la de la opción a.  
d) Hay algunos esfuerzos en este aspecto.  
e) No hay esfuerzos en este aspecto.  
 
2. Respuesta común para las preguntas del nivel 5 y que tienen opción de selección: a) 
o e). 
e) La situación no coincide con lo descrito en la opción a.  
 
NIVEL 2 – CONOCIDO (iniciativas aisladas)  
 
1. En cuanto a la capacitación interna o externa para la administración de proyectos 
¿cómo fue en los últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada. 
a) La mayoría del personal profesional del departamento se capacitó en aspectos 
relacionados con áreas de conocimiento y procesos en estándares reconocidos como los 




2. El uso de software especializado para el manejo del tiempo en los proyectos (líneas de 
tiempo, diagramas de Gantt) ¿cómo fue en los últimos 12 meses? Seleccione la opción más 
adecuada.  
a) La mayoría del personal profesional del área se capacitó en el manejo del software y lo 
usó en sus proyectos.  
 
3. La planeación y el control de los proyectos por parte de los responsables de estos ¿cómo 
fue en los últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada.  
a) La mayoría del personal profesional del área planeó, controló y cerró una cantidad 
razonable de proyectos basados en estándares reconocidos relacionados con el PMI® y 
utilizó software de administración de proyectos. 
 
 4. Para las personas responsables de la Dirección de la empresa ¿cuál fue la importancia 
de la administración de proyectos en los resultados de la organización en los últimos 12 
meses? Seleccione la opción más adecuada. 
a) La contribución de la administración de proyectos para la empresa fue reconocido como 
un aspecto muy relevante. Se han respetado todas las iniciativas para mejorar el desempeño 
en este aspecto con conferencias, reuniones, capacitaciones, entre otras.  
 
5. Para las personas responsables de la Dirección de la empresa ¿cuál fue la importancia 
del uso de una metodología para la administración de proyectos en los últimos 12 meses? 
Seleccione la opción más adecuada. 
a) El uso de una metodología para la administración de proyectos fue reconocido como un 
aspecto muy relevante para la empresa. Se han respetado todas las iniciativas para mejorar 
el desempeño en este aspecto con conferencias, reuniones, capacitaciones, entre otras.  
6. Para las personas responsables de la Dirección de la empresa ¿cuál fue la importancia 
del uso de sistemas de información para la administración de proyectos en los últimos 12 
meses? Seleccione la opción más adecuada. 
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a) El uso de sistemas de información para la administración de proyectos  en la empresa fue 
reconocido como un aspecto muy relevante. Se han respetado todas las iniciativas para 
mejorar el desempeño en este aspecto como conferencias, reuniones, capacitaciones, entre 
otras.  
 
7. Para los responsables de la Dirección de la empresa ¿cuál fue la importancia de la 
creación/mejora de la estructura para la gestión de proyectos (jefaturas, coordinaciones, 
oficinas de proyectos, entre otras) en los últimos 12 meses? Seleccione la opción más 
adecuada.  
a) La creación/mejora de la estructura para la gestión de proyectos en la empresa fue 
reconocida como un aspecto muy relevante. Se han respetado todas las iniciativas para 
mejorar el desempeño en este aspecto como jefaturas, coordinaciones, oficinas de 
proyectos, entre otras.  
 
8. Para las personas responsables de la Dirección de la empresa ¿cuál fue la importancia 
de la alineación de los proyectos con la estrategia y las prioridades de la organización en 
los últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada. 
a) La alineación de los proyectos con la estrategia de la empresa fue reconocida como un 
aspecto muy importante. Se han respetado todas las iniciativas para mejorar el desempeño 
en este asunto.  
 
9. Para los responsables de la Dirección de la empresa ¿cuál fue la importancia de la 
evolución de habilidades actitudinales del personal (liderazgo, negociación, manejo de 
conflictos, entre otras) en los últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada. 
a) La evolución de habilidades actitudinales del personal  en la empresa fue reconocida 
como un aspecto muy importante. Se han respetado todas las iniciativas para mejorar el 




10. Para los responsables de la Dirección de la empresa ¿cuál fue la importancia de la 
evolución de habilidades técnicas y del personal (productos y servicios, el negocio, la 
estrategia, entre otros) en los últimos 12 meses? Seleccione la opción más adecuada. 
a) La evolución de habilidades técnicas y de contexto del personal en la empresa fue 
reconocida como un aspecto muy importante. Se han respetado todas las iniciativas para 
mejorar el desempeño en este aspecto.  
 
NIVEL 3 - ESTÁNDAR  
 
1. ¿Cómo es la metodología usada por las personas involucradas en los proyectos de la 
organización?  
a) Existe una metodología que abarca procesos, áreas de experiencia requeridas y alineadas 
a los estándares reconocidos por el PMI®. Esta metodología diferencia el tamaño de los 
proyectos (grande, mediano, pequeño) y tiene más de un año de uso.  
 
2. ¿Cómo es la tecnología de información que se ha utilizado para los procesos de 
administración de proyectos en los últimos 12 meses?  
a) Se utiliza en todos los procesos de la gestión de proyectos de cualquier tamaño; es 
amigable y fácil de usar. Se pueden hacer consultas de la base de datos de proyectos ya 
concluidos y es administrada por los principales involucrados, quienes han sido capacitados 
para esta labor.  
 
3. En relación al mapeo y a la estandarización de los procesos desde el surgimiento de la 
idea, los estudios técnicos y de viabilidad, la negociación, la aprobación del presupuesto, 
la asignación de recursos, implementación y uso de proyectos, tenemos:  
a) Todos los procesos anteriores se mapearon, estandarizaron y algunos se sistematizaron 
(tanto desde la óptica del desarrollo del producto como de su gestión). El material existente 




4. En cuanto al plan del proyecto, documento donde se incluye para cada iniciativa los 
elementos para su ejecución, monitoreo y control, gestión de riesgos y manejo de 
interesados; en el último año ¿cómo ha sido el proceso de su elaboración?  
a) La creación del plan para la gestión de cualquier proyecto se realiza con reuniones entre 
los principales interesados hasta que son aprobados los objetivos, el tiempo, los indicadores 
de desempeño y todas las líneas base. Este proceso se aplica desde hace un año.  
 
5. ¿Cómo ha sido la operación de la Oficina de Dirección de Proyectos (Project 
Managment Office, PMO)?  
a) Está bien establecida y con funciones definidas. Se encuentra ubicada en el mapa de los 
procesos y es usada por los participantes de los proyectos. Esta oficina opera desde hace 
menos  de un año y en general tiene una influencia positiva en los proyectos. 
 
6. ¿Cómo ha sido la implementación de los comités para el monitoreo de los proyectos de 
la empresa? Seleccione la opción más apropiada.  
a) Han sido bien implementados y se tiene una programación periódica de reuniones que 
influyen en el progreso de los proyectos que monitorean. Son bien aceptados en la 
organización y funcionan desde hace un año.  
 
7. En cuanto al monitoreo de cada proyecto, ¿las reuniones entre el líder de proyecto y su 
equipo, así como la actualización del plan de gestión del proyecto, el manejo de 
excepciones y riesgos han sido periódicas y se ejecutan? Seleccione la opción más 
apropiada.  
a) Existen reuniones periódicas y los interesados son actualizados del avance del proyecto. 
Los datos son comparados con las líneas base. En caso de desviaciones se implementan las 
medidas y el análisis de riesgos. Se ejecuta desde hace un año.  
 
8. ¿Cómo ocurre el control de cambios (tiempo, costo, alcance, resultados, entre otros) de 
los proyectos en ejecución?  
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a) Desde hace un año los valores de las líneas bases son rigurosamente respetados durante 
el proyecto. En el caso de que existan peticiones de cambio, se sigue un estricto 
procedimiento para su análisis, aprobación, implementación y documentación.  
 
9. La definición de los criterios de éxito para cada proyecto y las métricas para evaluar su 
logro (resultados obtenidos, costos, desempeño, entre otros), ¿cuál opción describe mejor 
la situación?  
a) Al final de cada proyecto la evaluación del éxito se lleva a cabo y las causas de 
desviación son analizadas detalladamente. La base de datos es revisada regularmente para 
identificar los factores negativos recurrentes. Esto ocurre hace un año.  
 
10. Con respecto a la evolución de las competencias (conocimiento más experiencia) en la 
gestión de proyectos, técnicas y comportamentales de los diferentes grupos de partes 
interesadas (alta dirección, gerentes de proyecto, PMO), tenemos:  
a) Fueron identificadas las competencias necesarias para cada grupo de profesionales y se 
realizó un diagnóstico que consideró la «situación actual» y la «situación deseada». Fue 
ejecutado un plan de acción que mostró resultados convincentes en los últimos 12 meses.  
 
NIVEL 4 - GESTIONADO  
 
1. En cuanto a retrasos, sobrecostos, falta de cumplimiento de acuerdos de alcance o 
calidad en resultados, ya sean del área de administración de proyectos o de otras áreas 
¿cómo han sido tratados en los últimos dos años?  
a) Las desviaciones más importantes fueron identificadas y eliminadas (o mitigadas) 
estableciendo acciones para prevenir que estas volvieran a aparecer.  
 
2. ¿Han tenido éxito los proyectos del área?, ¿cuál es la opción más cercana a la realidad 
tomando en cuenta los resultados esperados, beneficios obtenidos, satisfacción de los 
interesados, rentabilidad, cumplimiento en costos, tiempo y calidad?  
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a) Las metas del desempeño del portafolio fueron bien establecidas para los indicadores 
definidos como de éxito de los proyectos (consistentes con las metas esperadas para el nivel 
4 de madurez). Estas metas se han alcanzado al menos en los últimos dos años.  
 
3. ¿Qué tan involucrada está la alta gerencia con la administración de proyectos? 
a) En los últimos dos años ha estado muy involucrada asistiendo a juntas, participando en 
comités y siguiendo de cerca los proyectos estratégicos.  La alta gerencia tiene una actitud 
decidida de apoyo al desarrollo de este aspecto.  
 
4. En un entorno de buena gobernabilidad se tiene eficiencia y eficacia porque se posee la 
estructura adecuada. Los principales actores son competentes, proactivos y utilizan 
correctamente los recursos disponibles (procesos y herramientas). Partiendo de la 
definición anterior, escoja la mejor opción acorde al entorno actual. 
a) Existe una buena gobernabilidad. Las decisiones correctas se toman en el momento 
adecuado por la persona adecuada y producen los resultados correctos y esperados. Esto ha 
estado ocurriendo por más de dos años  
 
5. Para la gobernabilidad de los proyectos (metodología, sistematización, estructura 
organizacional, competencias y alineamiento estratégico), ¿cómo fue la práctica del 
control y de la medición para la mejora continua en los últimos dos años?  
a) Está definido un sistema que periódicamente evalúa estos aspectos y aquellos que se 
detectan como débiles o inadecuados son analizados, discutidos y mejorados. Esto es 
aceptado y practicado por los interesados y por los líderes. 
 
6. ¿Cómo es la supervisión, el monitoreo y la motivación de los líderes de proyectos para 
alcanzar sus metas? Seleccione la opción más aproximada a la realidad.  
a) Está definido un sistema para la evaluación de los líderes de proyectos que establece 
metas y, al final del periodo, dependiendo de los resultados pueden recibir bonos de 




7. En los últimos dos años ¿cómo ha sido el desarrollo de los líderes de proyectos en 
materia de relaciones humanas (liderazgo, negociación, manejo de conflictos, entre otros)?  
a) Prácticamente todos los administradores de proyecto han participado en un extenso 
programa de capacitación para fortalecer estos aspectos. El programa se desarrolla de 
manera exitosa y está en permanente mejora e innovación.  
 
8. De acuerdo con los incentivos y apoyos para la capacitación y la certificación de los 
líderes de proyectos (PMP ®) y de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), ¿cómo 
describiría la situación?  
a) Hay una política de apoyo y estímulo para que continuamente estén capacitándose y 
avanzando en sus certificaciones. Este sistema tiene al menos dos años de haber sido 
implementado y ha tenido éxito por el elevado número de profesionales certificados.  
 
9. En cuanto a la alineación de los proyectos con el negocio de la organización (o con la 
planeación estratégica), ¿cómo la describiría?  
a) Desde hace al menos dos años durante la creación o propuesta de cada proyecto (caso o 
plan de negocio), hay una evaluación de los resultados/beneficios a esperar. Esto tiene que 
estar claramente relacionado con las metas estratégicas de la organización.  
 
10. En cuanto a la competencia (conocimiento más experiencia más actitud) del equipo de 
proyectos en los aspectos técnicos del producto (bien, servicios o resultado) generado por 
los proyectos. Seleccione la opción adecuada. 
a) El equipo ha demostrado un gran dominio en esta área, contribuyendo a reducir casi a 
cero el reproceso y  el desperdicio.  
 




1. Uno de los pilares más importantes de la optimización es la innovación tecnológica y de 
procesos por permitir saltos de calidad y eficiencia. Elija la mejor opción que describe el 
escenario de la innovación en el sector. 
a) El tema ya no es tabú y hay desarrollos significativos de innovación que permitieron 
visualizar productos y procesos desde nuevas perspectivas. En los últimos dos años 
ocurrieron varias iniciativas innovadoras con resultados plenamente compensatorios.  
 
2. Con respecto de la competencia (conocimiento más experiencia más actitud) del equipo 
en la planificación y en el seguimiento de los plazos o costos o alcance, podemos afirmar 
que:  
a) El equipo ha demostrado en los últimos dos años dominio en estos aspectos que han 
permitido las optimizaciones significativas en la duración, los costos y el alcance de los 
proyectos. El equipo domina algunas técnicas para facilitar este proceso.  
 
3. Tomando en cuenta la competencia (conocimiento más experiencia más actitud) del 
equipo en el manejo de los interesados y de los riesgo de los proyectos. Seleccione la 
opción adecuada. 
a) El equipo ha demostrado en los últimos dos años el dominio de esos aspectos, 
permitiendo que los proyectos avancen con poca incertidumbre. El equipo maneja aspectos 
de complejidad estructural como el pensamiento sistémico.  
 
4. Con respecto de la competencia (conocimiento más experiencia más actitud) del equipo 
en los aspectos técnicos del producto creado (bien, servicio o resultado), se puede afirmar 
que:  
a) El equipo ha demostrado dominio en estos aspectos, incluyendo (si aplica) los avances 
en la tecnología, Production Part Approval Process - PPAP –, Design for Value - DFV –, 
que han permitido optimizaciones significativas en las características técnicas del producto 




5. Tomando en cuenta el sistema de información, seleccione la opción más adecuada a su 
realidad. 
a) Un sistema integrado de información de gestión de proyectos se ha utilizado en los 
últimos dos años donde se maneja desde la idea inicial hasta la entrega del producto a la 
operación. Incluye manejo de portafolio, programas y proyectos concluidos.  
 
6. La gestión del conocimiento de los proyectos terminados y su relación con los aspectos: 
evaluación de resultados obtenidos, manejo de datos, lecciones aprendidas, mejores 
prácticas, entre otras, ¿cómo ha sido?  
a) En los últimos dos años una base de datos de gran calidad con la información de los 
proyectos terminados está disponible para los interesados claves para evitar la repetición de 
errores, optimizando la ejecución, la planeación y el cierre de proyectos vigentes.  
 
7. En cuanto a la estructura organizacional actual que relaciona el líder de proyecto y la 
Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) con la organización misma, seleccione la opción 
más apropiada.  
a) La estructura existente es perfectamente adecuada a la gestión de proyectos. Sus líderes y 
la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), ha funcionado por al menos dos años. La 
relación entre los interesados del proyecto es muy buena.  
 
8. Las competencias en comportamientos como: negociación, liderazgo, manejo de 
conflictos, entre otras, de los principales involucrados en proyectos, ¿qué nivel tienen? 
Seleccione la opción más adecuada.  
a) Los involucrados han alcanzado un nivel de excelencia en esta área, demostrando 
consistentes habilidades en inteligencia emocional, pensamiento sistémico, disposición al 




9. El entendimiento del contexto organizacional (su estrategia, sus procesos, la estructura, 
los tipo de clientes, entre otros aspectos) de los principales involucrados en los proyectos, 
¿es el adecuado?  
a) Hay un entendimiento profundo de estos aspectos y son tomados en cuenta en la 
planeación y en la ejecución de los proyectos de tal manera que los productos entregados 
(bienes, servicios o resultados) se ajustan a las necesidades de la empresa.  
 
10. ¿Cómo es el ambiente laboral en el área relacionada con la administración de 
proyectos en los últimos dos años?  
a) La gestión de proyectos es vista como «algo natural y necesario» durante al menos los 
dos últimos años. Los proyectos están alineados con las estrategias y la ejecución se realiza 









Listado de preguntas seleccionadas para el equipo directivo y equipo de jefes y 
coordinadores acorde al modelo Prado Project Management Maturity Model (Prado – 
PMMM) del MMGP. 
 
Tabla A1. Pregunta realizadas al equipo directivo y al equipo de jefes y coordinadores 
Equipo/pregunta 
de nivel 
Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Directivo 4, 5, 8 
1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9 
2, 3, 4, 7 7, 8, 9 
Jefes y 
coordinadores 
1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 
1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 10 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 
Preguntas 
comunes 
4, 5, 8 
1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9 
2, 3, 4, 7 7, 8, 9 





ANEXO D  
 
Resumen consolidado de los resultados de la encuesta realizada al equipo administrativo de Industrias Haceb S. A. 
Tabla A2. Consolidado de los resultados de la encuesta realizada al equipo de jefes y coordinadores de Industrias Haceb S. A. 
Área/nivel 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
I+D 2 2 4 0 2 10 7 7 7 7 0 4 4 4 7 7 2 4 7 7 7 7 4 4 4 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Negociación 7 7 10 10 7 7 7 7 7 4 7 7 4 4 4 2 10 7 7 10 10 7 4 4 7 7 10 0 0 0 10 10 10 0 10 0 
I+D 7 4 7 7 4 4 7 7 7 7 2 7 4 4 7 4 7 4 7 7 4 7 7 7 7 7 10 0 0 10 10 10 10 0 0 10 
Manufactura 10 7 7 7 7 4 7 7 10 10 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 4 7 7 7 10 7 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 
Manufactura 10 10 7 10 10 10 7 7 7 10 7 10 10 10 10 7 7 7 10 10 10 7 4 7 10 7 0 0 10 0 0 0 10 0 10 10 
Talento Humano 7 7 10 10 10 7 7 7 7 7 2 4 7 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 7 7 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 
Mercadeo 2 2 7 7 2 2 7 7 4 4 4 7 2 2 4 0 2 7 4 2 10 7 2 4 7 7 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0 
Negociación 2 4 10 2 10 7 2 4 4 2 2 7 2 4 2 0 2 2 4 2 7 7 4 7 7 4 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 
Negociación 7 7 7 4 2 4 4 7 2 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 0 0 10 10 10 10 0 10 10 0 
Talento Humano 4 2 4 7 2 4 7 4 4 4 0 4 4 4 2 2 2 2 4 4 7 2 4 2 7 4 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 
I+D 2 2 4 2 2 2 7 2 4 4 0 7 4 4 2 4 0 0 4 4 2 2 2 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I+D 10 7 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 10 7 2 2 7 4 2 10 7 7 10 2 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 
I+D 4 7 10 4 4 10 7 7 4 0 7 10 4 4 4 0 0 0 4 4 7 0 0 4 4 4 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla A3. Valor de madurez promedio de la PMO acorde al análisis realizado con al Modelo Prado - PMMM según respuestas de 
coordinadores y jefes 
Área/nivel 2 3 4 5 Total Madurez 
I+D 31 49 44 20 144 2,44 
Negociación 59 59 56 50 224 3,24 
I+D 48 52 53 60 213 3,13 
Manufactura 62 64 56 80 262 3,62 
Manufactura 68 88 65 40 261 3,61 
Talento 
Humano 
57 49 30 40 176 2,76 
Mercadeo 42 30 43 40 155 2,55 
Negociación 39 29 42 80 190 2,9 
Negociación 37 64 59 60 220 3,2 
Talento 
Humano 
32 30 34 70 166 2,66 
I+D 30 22 30 0 82 1,82 
I+D 71 72 52 90 285 3,85 
I+D 46 40 27 30 143 2,43 
Promedio      2,93 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A4. Consolidado de los resultados de la encuesta realizada al personal administrativo (directores) de Industrias Haceb S. A. 
Área/nivel 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
I+D 4 7 7 4 2 2 7 2 2 2 4 7 7 4 0 0 0 
Proyecto 
SAP 
10 7 7 10 7 7 4 7 2 4 7 7 4 7 10 0 10 
Servicio 10 7 10 7 4 7 7 4 2 2 2 10 7 7 0 0 10 
Jurídica 4 7 7 7 7 4 7 4 4 7 7 10 7 7 10 0 0 
Comercial 10 7 10 4 7 4 0 7 4 4 4 10 10 7 0 10 10 
Comercial 7 7 7 4 7 4 4 4 2 4 7 7 7 4 0 0 10 
Manufactura 10 7 7 10 4 7 2 7 4 10 7 7 7 10 0 10 10 
Mercadeo 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 4 10 10 10 
Calidad 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 0 0 0 
Comercial 10 7 7 10 2 7 4 2 7 10 7 10 4 4 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla A5. Valor de madurez promedio de la PMO acorde al análisis realizado con al Modelo Prado PMMM según respuestas de los 
directores. 
Área/nivel 2 3 4 5 Total Madurez 
I+D 18 21 22 0 61 1,61 




Servicio 27 33 26 10 96 1,96 
Jurídica 18 40 31 10 99 1,99 
Comercial 27 30 31 20 108 2,08 
Comercial 21 29 25 10 85 1,85 
Manufactura 24 44 31 20 119 2,19 
Mercadeo 16 49 31 30 126 2,26 
Calidad 10 18 14 0 42 1,42 
Comercial 24 42 25 0 91 1,91 
Promedio      1,91 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla A6. Consolidado de los resultados de la encuesta realizada al personal administrativo (jefes y coordinadores) a las preguntas 
equivalentes a las de los directores de Industrias Haceb S. A. 
Área/nivel 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
I+D 0 7 7 10 2 4 4 7 7 2 7 7 7 4 0 0 0 
Negociación 10 7 4 7 7 4 4 4 2 10 7 10 7 4 0 10 10 
I+D 7 7 7 4 7 4 4 7 4 7 7 4 7 7 0 10 0 
Manufactura 7 10 10 4 10 4 7 7 7 7 7 4 7 7 0 10 10 





10 7 7 7 7 7 2 4 2 4 4 2 2 2 0 0 10 
Mercadeo 7 4 4 2 2 2 2 4 0 2 4 10 7 4 0 10 0 
Negociación 2 4 2 7 2 2 4 2 0 2 4 7 7 7 0 0 10 
Negociación 4 2 4 4 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 0 10 10 
Talento 
Humano 
7 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 7 2 2 0 0 10 
I+D 2 4 4 2 2 4 4 2 4 0 4 2 2 2 0 0 0 
I+D 10 10 7 10 10 7 10 7 2 2 4 10 7 10 10 10 10 
I+D 4 4 0 10 4 4 4 4 0 0 4 7 0 4 0 0 10 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla A7. Valor de madurez promedio de la PMO acorde al análisis realizado con al Modelo Prado PMMM según respuestas de jefes 
y coordinadores a las preguntas equivalentes a las de los directores. 
Área/nivel 2 3 4 5 Total Madurez 
I+D 14 36 25 0 75 1,75 
Negociación 21 38 28 20 107 2,07 
I+D 21 37 25 10 93 1,93 
Manufactura 27 46 25 20 118 2,18 





24 33 10 10 77 1,77 
Mercadeo 15 14 25 10 64 1,64 
Negociación 8 19 25 10 62 1,62 
Negociación 10 43 28 20 101 2,01 
Talento 
Humano 
15 22 15 10 62 1,62 
I+D 10 18 10 0 38 1,38 
I+D 27 48 31 30 136 2,36 
I+D 8 26 15 10 59 1,59 
Promedio      1,92 
Fuente: Elaboración propia. 
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